

Guía1. Definición Proyecto APT Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Felipe Quintul Galaz
Rut	21567011-2
Carrera	Ingeniería informática
Sede	San Bernardo

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	Plataforma Digital para la Recepción y Gestión de Viviendas
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo web. Seguridad de sistemas. Bases de datos. Arquitectura de software.
Competencias	Ofrecer propuestas de solución informática analizando requerimientos. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización. Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Este problema surge a raíz de que TECHO Chile intento desarrollar un software de forma interna, pero fracaso. esto genera inconvenientes tanto para los colaboradores dentro de TECHO así como las familias beneficiarias de estas viviendas. Y por el trabajo que realizan para las familias mas vulnerables es la razón por la que los escogí.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo de este proyecto es facilitar y optimizar el proceso de recepción y gestión de viviendas para la organización TECHO Chile, Esto se logrará mediante una plataforma web que permita centralizar y digitalizar la información asociada a nuevas viviendas recepcionadas, incorporando funcionalidades para el registro, validación, seguimiento y generación de reportes, con el fin de mejorar la trazabilidad y eficiencia en la administración de estos proyectos habitacionales.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	Desarrollo web: se relacionan porque directamente vamos a hacer una plataforma web. Seguridad de sistemas: Manejaremos datos sensibles tanto de los beneficiarios como de trabajadores de TECHO. Bases de Datos: la plataforma debe centralizar y digitalizar la información asociada a viviendas y beneficiarios Arquitectura de software: La plataforma debe ser escalable, segura y de fácil mantenimiento para apoyar el crecimiento de TECHO.
Relación con los intereses profesionales	Tenia pensado trabajar como desarrollador back-end y este proyecto me ayuda muchísimo para mejorar habilidades como la implementación de lógica de negocio, modelado y gestión de tablas y definir estructuras escalables para el negocio.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es factible dentro del semestre, considerando: Duración: 4 meses (18 semanas). Equipo: 3 integrantes (Ricardo Flores, Felipe Quintul, Muriel Romero). Metodología: Scrum, con sprints quincenales. Recursos: Herramientas digitales como Figma, GitHub, Trello, Visual Studio Code. Facilitadores: Acceso a cliente real (TECHO), apoyo docente, experiencia previa del equipo. Dificultades: Coordinación con múltiples actores, validación de funcionalidades. Se mitigarán con reuniones periódicas y entregas iterativas.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	El objetivo general del proyecto es desarrollar una plataforma web que centralice, facilite y optimice el proceso de recepción, validación y gestión de viviendas que son entregadas por TECHO Chile
Objetivos específicos	Implementar un sistema de registro y validación digital que permita almacenar y consultar de manera segura la información asociada a las viviendas recepcionadas. Diseñar e integrar herramientas de seguimiento y generación de reportes que faciliten la trazabilidad del proceso y apoyen en la toma de decisiones estratégicas de la organización.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para resolver los problemas de TECHO Chile Se desarrollará una plataforma digital que integre los procesos clave y permita un acceso seguro a la información y genere reportes que apoyen la toma de decisiones

Trabajaremos con Metodología Ágil (Scrum)

Product Owner : Representante de TECHO.

Scrum Master: Muriel Romero

- .- Facilita la aplicacion de la metodologia Scrum.
- .- Elimina impedimentos que afecten al equipo.
- .- Asegura la comunicacion fluida entre los roles.

Developer Team: Ricardo flores, Felipe Quintul.

- .- Levanta requerimientos con TECHO
- .- Definen interfaces amigables y accesibles
- .- Diseñan la arquitectura del sistema (capas, APIs, bases de datos).
- .- Implementan logica de negocio y servicios API.
- .- Diseñan y Optimizan Bases de datos.
- .- Construyen la interfaz grafica.
- .- Elaboran y ejecutan pruebas.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (Avance o Final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Bitácora inicial del proyecto	Registro cronológico de decisiones, reuniones y avances del equipo.	Permite documentar el proceso desde el inicio y justificar el enfoque tomado.
Avance	Minuta de requerimientos iniciales	Documento con requerimientos funcionales y no funcionales levantados.	Define el alcance del sistema y guía el desarrollo técnico.
Avance	Acta de constitución del proyecto	Documento que formaliza el inicio del proyecto, roles y objetivos.	Establece el compromiso del equipo y la estructura de trabajo.
Avance	Historias de usuario	Descripciones de funcionalidades desde el punto de vista de los actores.	Facilita el desarrollo ágil y centrado en el usuario.
Avance	Diseño preliminar de la plataforma web (mockups)	Prototipos visuales de las pantallas principales del sistema.	Permite validar la interfaz con el cliente antes del desarrollo.
Avance	Carta Gantt	Planificación temporal del proyecto en fases y tareas.	Organiza el trabajo y permite seguimiento del avance.
Final	Código fuente del sistema	Repositorio con el backend, frontend y base de datos del sistema.	Evidencia técnica del desarrollo realizado.

Final	Informe de pruebas	Documento con resultados de pruebas funcionales y correcciones aplicadas.	Asegura la calidad del sistema antes de la entrega.
Final	Informe final del proyecto	Documento que resume el proceso, resultados y aprendizajes del equipo.	Refleja el cumplimiento de objetivos y el impacto del proyecto.
Final	Presentación final del sistema	Diapositivas y demo funcional del sistema ante el cliente y docentes.	Permite comunicar el valor del proyecto y validar su utilidad.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción de Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
Desarrollo de software de gestión de proyectos	Levantamiento de requerimientos	Reunión con TECHO para identificar funcionalidades, actores y flujos del sistema.	Documentos base, entrevistas, correo	5 días	Ricardo Flores, Felipe Quintul	Validación directa con cliente real.
Diseño de interfaz y experiencia de usuario	Diseño de mockups	Creación de prototipos visuales de las pantallas principales del sistema.	Figma, referencias de diseño	7 días	Ricardo Flores	Se presentarán al cliente para feedback.
Arquitectura de sistemas y bases de datos	Diseño técnico del sistema	Definición de estructura técnica: capas, APIs, base de datos, roles y seguridad.	Draw.io, Notion, VS Code	5 días	Felipe Quintul	Base para el desarrollo posterior.
Programación backend	Desarrollo de lógica y API	Implementación de servicios, controladores, modelos y conexión con base de datos.	Django, PostgreSQL, GitHub	15 días	Felipe Quintul	Se trabajará por módulos funcionales.
Programación frontend	Desarrollo de interfaz gráfica	Implementación de pantallas, formularios, navegación y validaciones.	React, HTML, CSS, GitHub	15 días	Ricardo Flores	Se integrará con el backend en etapas.

Seguridad y autenticación	Módulo de login y roles	Desarrollo de sistema de acceso con credenciales y roles diferenciados.	Django Auth, JWT, PostgreSQL	5 días	Felipe Quintul	Roles: administrador, trabajador, cliente, SERVIU, MINVU, constructora.
Validación pruebas	Pruebas funcionales y correcciones	Testeo de funcionalidades, corrección de errores y validación con usuarios reales.	Postman, Jest, documentación de pruebas	7 días	Ricardo Flores, Felipe Quintul	Se realizará en conjunto con TECHO.
Documentación técnica	Redacción de informes y manuales	Elaboración de documentación técnica, manual de usuario y presentación final.	Word, Canva, PDF	5 días	Muriel Romero	Se entregará junto con el sistema funcional.
Presentación final	Demo y exposición del proyecto	Preparación de presentación final, demo funcional y entrega de evidencias.	PowerPoint, sistema web, video demo	3 días	Todo el equipo	Evaluación final ante docentes y cliente.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]

[illegible]